

Ingeniería en Software y Hardware

Nombres del grupo: Skynet

Integrantes del grupo:

Baigorria, Ramiro Javier

Ciruzzi, Martina

Montes, Franco Leonel

Usandivaras, Hebe Azul

Urrestarazu, Juan Ignacio

Valla Tello, Desiderio Jesus

Para ti

Espacio

Recientes

Proyecto Skynet

Más espacios

Recomendado

Recopilar sol...

Más

Proyecto Skynet

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Buscar en el ba...

Filtro

SCRUM Sprint 1

17 mar – 31 mar (2 actividades)

Desarrollar el software para la recolección de datos

SCRUM-1

Transmisión de Datos

SCRUM-4

Software

+ Crear

SCRUM Sprint 2

31 mar – 14 abr (2 actividades)

SCRUM-2

Resolver error de velocidad

SCRUM-5

Testeo Hardware

+ Crear

Backlog

0 actividades

Tu backlog está vacío.

+ Crear

Editar sprint: SCRUM Sprint 1

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *

Nombre del sprint *

SCRUM Sprint 1

Duración

2 semanas

Fecha de inicio

17/3/2026

0:00

Fecha de finalización

31/3/2026

0:00

Meta del sprint

Desarrollar el software para la recolección de datos

Cancelar

Actualizar

Ver los planes

Preguntar a Rovo

2 de 2 actividades visibles

Estimación: 10 de 10

Iniciar sprint

EN CURSO

24 mar

5

PU

EN CURSO

31 mar

5

PU

2 de 2 actividades visibles

Estimación: 10 de 10

Iniciar sprint

POR HACER

31 mar

5

PU

HARDWARE BUILD

EN REVISIÓN

31 mar

5

PU

2 de 2 actividades visibles

Estimación: 10 de 10


Iniciar sprint

0


0

0

Crear sprint



Creación de tareas y subtareas



Subtareas

Actividad	Prioridad	Pe...	Estado
SCRUM-8 Conexionado del Bluetooth	Medium	FM	POR HACER

Actividades vinculadas

is blocked by

 SCRUM-2 Resolver error de velocidad

POR HACER ▾

HU



Subtareas

Actividad	Prioridad	P...	Estado
SCRUM-9 Hacer comentarios en el codigo	Medium	JU	POR HACER

Actividades vinculadas


Jira y Gestión de workflow: Decidir tipos de tareas, estados de desarrollo y workflow.

Diagrama	Texto
Estado (ID)	Transiciones (ID)
▼ POR HACER (10000)	Create (1) Iniciar → POR HACER Empezar a trabajar (2) POR HACER → EN CURSO
▼ EN CURSO (10001)	Empezar a trabajar (2) POR HACER → EN CURSO Control (3) EN CURSO → EN REVISIÓN Corrección (5) EN REVISIÓN → EN CURSO
▼ EN REVISIÓN (10002)	Control (3) EN CURSO → EN REVISIÓN Entrega (4) EN REVISIÓN → FINALIZADO Corrección (5) EN REVISIÓN → EN CURSO
▼ FINALIZADO (10003)	Entrega (4) EN REVISIÓN → FINALIZADO



Organigrama.

Debe incorporar los roles y estructuración jerárquica necesaria, en este caso sólo deberá reflejar a quien corresponde el rol de PO a quien se le canalizará el feedback de los grupos.




Ceremonias.

Simular una Sprint Planning inventando una historia de usuario con sus subtarefas y estimando la historia mediante Planning Poker.

Provide an effort estimate - choose one of the cards

Each team member should estimate the complexity of the task (user story) to be completed. [Read more...](#)



Click to submit this estimate

Reveal the cards

Once everyone has submitted their effort estimates, the organizer reveals the cards. [Read more...](#)

Delete Estimates Hide	
Name	Story Points
jesus	?
Franco	5
Hebe	5
nacho	5
Ramiro Baigorria	8